



प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

फोन: 2720718 फैक्स: 2720837, टोल फ्री नं० 1800 1800 118

Email: updaspl2@gmail.com; Website: www.updasp.org

पत्रांक 1233 / डास्प / 150 / टी0ए0 / क्रा0डा0विविध / 2016

दिनांक: 13 सितम्बर, 2016

अन्तर्

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी /

अध्यक्ष, पी0एम0जी0, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना,

जनपद—सहारनपुर; बुलन्दशहर; अलीगढ़; मुरादाबाद; बिजनौर; रामपुर; बरेली; शाहजहांपुर;
बदायूं; पीलीभीत एवं मैनपुरी।

विषय: पश्चिमी उ0प्र0 में "क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजनान्तर्गत" कार्य योजना वर्ष 2016-17 की गतिविधियों के समय सारणी (टाइम लाइन) के सम्बन्ध में।

महोदय,

क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना वर्ष 2016-17 में लक्षित गतिविधियों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराने के उद्देश्य से गतिविधिवार निम्न समय सारणी (टाइम लाइन) तैयार की गयी है:

क्रम सं०	विवरण	दिनांक (तक)
खरीफ उर्द / मूंग प्रदर्शन		
1.	खरीफ उर्द / मूंग, अरहर, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली एवं सोयाबीन प्रदर्शन की मासिक प्रगति रिपोर्ट —प्रथम रिपोर्ट —द्वितीय रिपोर्ट	18.09.2016 18.10.2016
ऑनलाइन पंजीकरण		
2.	योजनान्तर्गत जनपद में समस्त प्रस्तावित गतिविधियों हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की अन्तिम तिथि	18.10.2016
एग्री फारेस्ट्री-पॉपलर प्रदर्शन (ब्लॉक एवं बन्ड)		
3.	पॉपलर, सागौन / टीक, नीम, ऑवला / बेल / जामुन / बकैन पौधरोपण हेतु लाभार्थियों का चयन (ब्लॉक एवं बन्ड) क्षेत्रफल सहित एवं गठित क्लस्टरों में क्लस्टर लीडर का चयन	10.10.2016
4.	जनपद स्तर पर पॉपलर, सागौन / टीक, नीम, ऑवला / बेल / जामुन / बकैन कुल ब्लॉक व बन्ड पौधरोपण हेतु माँग / पौधों की संख्या / आवश्यक डिमाण्ड	15.10.2016
5.	वास्तविक लाभार्थियों की डिमाण्ड / अन्तिम चयनित लाभार्थी सूची	20.10.2016
6.	पॉपलर, सागौन / टीक, नीम, ऑवला / बेल / जामुन / बकैन पौधों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता का निर्धारण	10.12.2016
7.	पॉपलर, सागौन / टीक, नीम, ऑवला / बेल / जामुन / बकैन पौध की उपलब्धता (कृषक के खेत पर)	15.02.2017
8.	पॉपलर, सागौन / टीक, नीम, ऑवला / बेल / जामुन / बकैन पौधरोपण	20.02.2017
9.	पॉपलर, सागौन / टीक, नीम, ऑवला / बेल / जामुन / बकैन पौधरोपण का सत्यापन	10.03.2017
10.	पॉपलर, सागौन / टीक, नीम, ऑवला / बेल / जामुन / बकैन पौधों का भुगतान	15.03.2017

ब्लाक पौधरोपण में इन्टरक्रापिंग		
11.	गत वर्ष के पॉपलर ब्लाक पौधरोपण में इन्टरक्रापिंग हेतु फसल का चयन एवं डिमाण्ड	10.10.2016
12.	चयनित फसलवार बीज व अन्य निवेशों की उपलब्धता	20.10.2016
13.	बीज का वितरण	25.10.2016
14.	कृषक खेत पर इन्टरक्रापिंग फसल की बुवाई की शुरुआत	28.10.2016
15.	इन्टरक्रापिंग फसल का सत्यापन	25.11.2016
16.	इन्टरक्रापिंग फसल के समस्त निवेशों का भुगतान	30.11.2016
फार्म मशीनीकरण व साइट स्पेसिफिक गतिविधि		
17.	ऑनलाइन आवेदन व लाभार्थियों का चयन	18.10.2016
18.	मशीनों/साइट स्पेसिफिक गतिविधियों हेतु वास्तविक लाभार्थियों की मांग (संख्या)	30.10.2016
19.	फार्म मशीन/उपकरणों की आपूर्ति के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता का निर्धारण एवं इस हेतु विशिष्ट दिशा-निर्देश	30.11.2016
20.	समस्त मशीनों/साइट स्पेसिफिक गतिविधियों का वितरण	31.01.2017
21.	समस्त मशीनों/साइट स्पेसिफिक गतिविधियों का सत्यापन	15.02.2017
22.	समस्त मशीनों/साइट स्पेसिफिक गतिविधियों का भुगतान	28.02.2017
प्रशिक्षण, कृषक गोष्ठी, फील्ड डे, एक्सपोजर भ्रमण इत्यादि जागरूकता कार्यक्रम		
23.	खरीफ उर्द/मूंग, अरहर, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली एवं सोयाबीन के क्लस्टर लीडरों का प्रशिक्षण	05.10.2016
24.	उर्द/मूंग, अरहर, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली एवं सोयाबीन के लाभार्थी कृषकों का तकनीकी प्रशिक्षण एवं एफ0पी0ओ0 का प्रशिक्षण	08.10.2016
25.	खरीफ उर्द/मूंग, अरहर, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली एवं सोयाबीन के प्रदर्शन प्रक्षेत्रों पर फील्ड डे	18.10.2016
26.	पॉपलर, सागौन/टीक, नीम, आँवला/बेल/जामुन/बकैन प्रदर्शनों हेतु गठित क्लस्टर के क्लस्टर लीडरों का प्रशिक्षण	20.12.2016
27.	पॉपलर, सागौन/टीक, नीम, आँवला/बेल/जामुन/बकैन के लाभार्थी कृषकों तकनीकी प्रशिक्षण एवं एफ0पी0ओ0 का प्रशिक्षण	25.12.2016
28.	पॉपलर, सागौन/टीक, नीम, आँवला/बेल/जामुन/बकैन के प्रदर्शन प्रक्षेत्रों पर फील्ड डे	25.02.2017
29.	प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) कार्यक्रम हेतु, पुराने प्रशिक्षकों की सूची को अपडेट करना तथा नये प्रशिक्षक यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित से प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक नामित कराना	04.10.2016
30.	प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) कार्यक्रम हेतु संस्थान का चयन व प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण	08.10.2016
31.	प्रशिक्षक प्रशिक्षण	15.10.2016

(Handwritten Signature)

32.	*कृषक गोष्ठी/सेमिनार का आयोजन (प्रचार-प्रसार व आगामी वर्ष की कार्य योजना प्रसार) आबंटित धनराशि-(चयनित ग्रामों/स्थल का चयन) प्रथम किश्त के अनुसार अधिकतम (उर्द/मूंग, अरहर, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली एवं सोयाबीन हेतु) द्वितीय किश्त के अनुसार अधिकतम (पॉपलर, सागौन/टीक, नीम, ऑवला/बेल/जामुन/बकैन हेतु) तृतीय किश्त के अनुसार अधिकतम (आगामी वर्ष के प्रसार हेतु)	10.10.2016 तक 15.12.2016 तक 15.02.2017 तक
33.	*एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन आबंटित धनराशि- प्रथम किश्त के अनुसार अधिकतम द्वितीय किश्त के अनुसार अधिकतम तृतीय किश्त के अनुसार अधिकतम	15.10.2016 तक 15.12.2016 तक 15.02.2017 तक
अभिनव कार्य (Innovation)		
34.	अभिनव कार्य किये जाने वाले अधिकारी का चयन	28.02.2017
35.	अभिनव कार्य किये जाने वाले जनपद का चयन	28.02.2017
36.	अभिनव कार्य किये जाने वाले अधिकारी/जनपद के पी0एम0जी0 सदस्यों का सम्मान	मुख्य अतिथि द्वारा माह मार्च, 2017 में तिथि निर्धारण के अनुसार
कार्य योजना वर्ष 2017-18		
37.	कार्य योजना वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्ताव तैयार कर अन्तिमीकरण	15.11.2016

सम्बन्धित योजना जनपदों द्वारा उपरोक्त समय सारणी में निर्धारित गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य पूर्ण करने के उद्देश्य से जिला परियोजना समन्वयक अपने जनपद के प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट ग्रुप (पी0एम0जी0) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए परियोजना की सफलता सुनिश्चित करेंगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला परियोजना समन्वयक का होगा तथा किन्हीं अपरिहार्य स्थानीय परिस्थितियों में समय सारणी में परिवर्तन करने की स्थिति में परिवर्तन करते हुए परियोजना समन्वयक को अवश्य सूचित करेंगे।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव, समन्वय एवं
परियोजना समन्वयक, यूपीडास्प

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सम्बन्धित योजना जनपद।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सम्बन्धित योजना जनपद।
4. उप कृषि निदेशक, सम्बन्धित योजना जनपद।
5. जिला कृषि अधिकारी, सम्बन्धित योजना जनपद।
6. जिला परियोजना समन्वयक, जिला परियोजना समन्वय इकाई, यूपीडास्प, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना सम्बन्धित योजना जनपद।
7. समस्त अधिकारी, पी0सी0यू0, यूपीडास्प, उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रभारी, वेबमास्टर, पी0सी0यू0, यूपीडास्प को अपलोड किये जाने हेतु।
9. गार्ड फाइल।


27/11/16

प्रमुख सचिव, समन्वय एवं
परियोजना समन्वयक, यूपीडास्प